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Zeitplanung : (Stand: 31.05.2013) 
• Schienenersatzverkehr seit dem 08. Oktober 2012 
• Wiederaufnahme des Gleisbetriebes 18. Oktober 2013 

Baubeginn: 
• 08. Oktober 2012 bis Ende Mai 2013: Kanalerneuerung durch die hanseWasser GmbH. Bau in 

mehreren Teilabschnitten. Unter Vollsperrung. Zum Teil mehrere gleichzeitig laufende Bauabschnitte 
• 3.BA Hartwigstraße fertiggestellt. 
• 1.BA Hartwigstraße fertiggestellt. 
• 2.BA Hartwigstraße fertiggestellt. 
• 4.BA Hartwigstraße fertiggestellt. 
• Zusätzliche Sperrungen bzw. Arbeiten 
• Vorbereitende Arbeiten mit Rückbau der Fahrleitungsmasten, Neuherstellung der Fahrleitungsmasten, 

Herstellung der prov. Beleuchtung. Hierzu punktuell Parkverbot mit Arbeiten in den Nebenanlagen, 
einschl. Crüsemannallee vom 18.02.2013 bis 15.06.2013 

• 01. Juli 2013 bis November 2013: Gleiserneuerung durch die BSAG (Bremer Straßenbahn AG). Bau 
durchgängig in mehreren Bauabschnitten, beginnend von der Crüsemannallee Haus Nr. 3 bis zur 
Wachmannstraße, einschl. Wachmannstraße stadteinwärtige Gleis- bzw. Fahrspur. Bau in mehreren 
bzw. allen gleichzeitig laufenden Teilabschnitten in Richtung Wachmannstraße 

• 19. Juli 2013 bis Mitte Dezember 2013: Straßenbau durch das ASV (Amt für Straßen und Verkehr). Bau 
durchgängig in mehreren bzw. allen gleichzeitig laufenden Bauabschnitten in Richtung 
Wachmannstraße. Unter Vollsperrung. Nach Fertigstellung Freigabe der Bauabschnitte in Richtung 
Wachmannstraße. Straßenbau im Knotenpunkt Schwachhauser Ring / Hartwigstraße /Crüsemannallee. 
Mit einspuriger Verkehrsführung 
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